

CHECKLISTE NEXT STEPS

Nimm diese Checkliste zur Hand, für deine To Do's zwischen deiner Garten-Anmeldung bis zum CREA!

- Garten mit Gruppengrösse «S, M, L, XL» auf www.creameeeting.ch/gartenstarten angemeldet

Gleich nach der Anmeldung

- Ca. 1 Woche nach deiner Anmeldung wirst du von Lisa Curiger oder Simon Frey telefonisch kontaktiert
- Informiere deinen Pastor/die Gemeindeleitung über deine Teilnahme am CREA!
- Prüfen, ob Zusammenarbeit mit einer oder mehreren Gemeinden Sinn macht (Allianz, BESJ-Region, Godi-Vernetzung) -> Bleibe in Kontakt mit anderen Gruppenleiter/innen deiner Region
- Standortsuche entsprechend erwarteter Gruppengrösse à Checkliste «Gartensuche»
- Interne Teilnehmerliste vorbereiten (CREA! Check-in folgt am CREA!-Freitag)
- Brauchst du weitere Leute, die dir bei der Organisation helfen?
 - Material
 - Küche
 - Organisation
 - Freizeit

Ab Anfang April

- Werbung machen (Flyer, Whatsapp, Gottesdienst, Jugendtreff, usw)
- Eingehende Teilnehmer-Anmeldungen erfassen
- Kontakt halten mit Garten/Land-Besitzer
- Brauchst du zusätzliches Material, das zu mieten/kaufen/organisieren ist?
 - Grill
 - Zelte
 - WC-Wagen?
 - Desinfektionsmittel/Masken?

Ab Anfang Mai

- Im Mai wirst du telefonisch von Lisa Curiger oder Simon Frey kontaktiert (Hier sollte schon eine genauere Anzahl der Teilnehmenden klar sein)
- Teilnehmer informieren à Vorlage Teilnehmerbrief
- Menüplan/Einkaufslisten erstellen
- Wochenendplan erstellen à Vorlage Wochenendplan
- Schutzkonzept erarbeiten

Anfang Juni

- Letzte Absprachen mit Garten/Land-Besitzer
- Nahrungsmittel einkaufen
- Schutzkonzept überprüfen mit aktuellen Bestimmungen

Aufbauwoche CREA!-Start 18. Juni 21

- Aufbau deines Gartens / eurer Gärten
- Schutzkonzept bereit halten
- Infrastruktur (Strom, Beamer/Screen, WLAN) testen
- Nationaler Check-in (Auf dieser Grundlage senden wir dir dann die Rechnung für die Teilnahme am CREA!, genauere Infos folgen)
- Start!